Создайте диаграмму Ганта для проекта по разработке корпоративного сайта для какой-то компании или организации (например, для РГПУ им. А. И. Герцена).

Task Name	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
Продумывание концепции и определение целей проекта												
Создание ТЗ												
Создание дизайн модели сайта												
Разработка, вёрстка сайта												
Наполнение контентом												
Тестирование и отладка												
Запуск сайта, реклама												
Сопровождение сайта												

Риски

Продумывание концепции и определение целей проекта: нецелесообразность проекта, нет общего видения, отсутствие средств

Создание ТЗ: некорректная постановка задач

Создание дизайн модели сайта: дизайн может не понравиться заказчику

Разработка, вёрстка сайта: неоптимизированный код, увеличение времени разработки

Наполнение контентом: плохой контент

Тестирование и отладка: нехватка сотрудников для полноценного тестирования, некоторые баги могут быть не найдены

Запуск сайта, реклама: падение серверов, тех. проблемы, малая конверсия

Сопровождение сайта: нехватка сотрудников для своевременного ответа клиентам, возможно появление критических ошибок решение которые неизвестно